

AIコンシェルジュのシステム開発スケジュール（案）

別紙 1

	令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
AIコンシェルジュ	共通基礎部分	要件定義	基本設計										
	【フェーズ1】 チャットボット 案内機能			画面設計 詳細設計	開発		テスト /修正	ユーザー テスト	リリース	運用・保守（適宜バージョンアップ対応）			
	【フェーズ2】 音声・アバター 案内機能											要件定義	画面設計 詳細設計

	令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
AIコンシェルジュ	共通基礎部分												
	【フェーズ1】 チャットボット 案内機能	運用・保守（適宜バージョンアップ対応）・音声案内・アバター案内機能へ統合											運用 保守
	【フェーズ2】 音声・アバター 案内機能	画面設計 詳細設計	開発		テスト①	改修	テスト②	プロトタイプ リリース	ユーザー テスト 設計修正	開発修正	テスト	本番 リリース	